



ABDI CONSTRUCTION

Design Build Services

Jl. Kedung Halang RT.05/08, Kedung Halang, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat
Telp - 081808376097

Nomor : STT-AC-117-2026
Lampiran : Form CCO & Bukti Bayar
Hal : Surat Tagihan Termin 1

22 Agustus 2026

Kepada Yth.
Bapak Roby Nurzaman
Ditempat,

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akad kontrak kerja dengan nomer surat **No.077/SPK-BLD/VI/2026** yang telah disepakati dan ditandatangani bersama pada tanggal **15 Juni 2026**, mengenai proyek pembangunan rumah kos 2 lantai dengan nama proyek **INDEPENDENCE CO-Living Space**, kami bermaksud menginfokan bahwa progres pengerjaan lapangan sudah mencapai **25%**. Bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran dengan rincian berikut di bawah ini :

No	Description	Type	Unit	Total Harga
1	Termin Progres 1	25%	RAB Jun 2026	Rp. 397.750.000,00
2	Tagihan Token Listrik	-	PLN Prepaid	Rp. 606.250,00
3	Contract Change Order (CCO)	-	Form CCO	Rp. 5.804.494,92
Total				Rp. 404.160.744,92
Tax 11%				Rp. 0,00
Total Tagihan				Rp. 404.160.744,92
Pembulatan				Rp. 404.160.000,00
Terbilang : Empat Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah				

Surat ini sekaligus akan berlaku sebagai tanda terima dan bukti pembayaran yang sah setelah dilakukannya transaksi dan membubuhkan tanda tangan sebagai konfirmasi atau melampirkan bukti transfer/bukti pembayaran.

Demikian surat tanda terima pembayaran ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metode pembayaran melalui transfer rekening ke nomer

- Bank Name : Bank Mandiri
- Account Number : 1330033702804
- Account Name : AHMAD RIZQI BAHTIAR

Bogor, 22 Agustus 2026

Customer

Penerima

Roby Nurzaman
INDEPENDENCE CO-Living Space


ABDI CONSTRUCTION
DESIGN AND BUILD SERVICES
ABDI Construction



ABDI CONSTRUCTION

Design Build Services

Jl. Kedung Halang RT.05/08, Kedung Halang, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat
Telp - 081808376097

CONTRACT CHANGE ORDER

Nomor : CCO-RNZ-001-2026
Lampiran : -
Hal : Tambah/Kurang Pekerjaan

22 Agustus 2026

Kepada Yth.
Bapak Roby Nurzaman
Ditempat,

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akad kontrak kerja dengan nomer surat **No.077/SPK-BLD/VI/2026** yang telah disepakati dan ditandatangani bersama pada tanggal **15 Juni 2026**, terkait **Pasal 5** mengenai Pekerjaan Tambah Kurang. Bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran sebagaimana yang telah dilaukan diskusi dan disepakati bersama, dengan rincian berikut di bawah ini :

No	Description	Vol	Satuan	Unit Price	Total Harga
1	Plester & Aci Dinding Rukost Tetangga	54,00	m ²	Rp 95.000,00	Rp. 5.130.000,00
2	Pas Dinding Jendela Pak Sudiro	1,98	m ²	Rp 150.654,00	Rp. 298.294,92
3	Plester & Aci Dinding Pak Sudiro (2 Sisi)	3,96	m ²	Rp 95.000,00	Rp. 376.200,00
				Total Tagihan	Rp. 5.804.494,92

Demikian pemberitahuan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 22 Agustus 2026

Customer

Roby Nurzaman
INDEPENDENCE CO-Living Space

Penerima

ABDI CONSTRUCTION
DESIGN AND BUILD SERVICES
Ahmad Rizqi Bahtiar
ABDI Construction